

关于关于珠海鑫和卸船机差动减速器大修项目中标候选人的请示

公司领导，您好！

| | |
|----------|-------------------------------|
| 组织部门/主持人 | 招标中心：刘海平 |
| 立项部门/负责人 | 项目管控中心：张冬文 |
| 监督部门 | 办公室：张雯君 财务部：赵 琰 法务部：王秋燕 |

招标中心意见：

6004001445 珠海鑫和卸船机差动减速器大修项目，项目编号：ZCP2021-09-08，预算价格 30.17 万元（含税 13%）（预算由改造项目部提供，主要参照以往项目报价），经招标中心公开招标，推荐上海睿来机械工程有限公司以 27.68 万元（含税 13%）的价格中标本项目，比预算节约 2.49 万元，价格下降 8.25%。

具体情况如下：

2021 年 11 月 30 日，生产管控中心改造项目部为 6004001445 珠海鑫和卸船机差动减速器大修项目立项申请，12 月 3 日庄一君总审批同意。12 月 3 日招标小组成立，招标工作正式开始。

本项目主要为劳务分包，中标单位需对 2 台差动减速箱分 2 次进行分别维修，工期 30 天，质保期一年。工程验收合格，付工程款 97%，质保期间无质量问题，一年后付质保金 3%。本项目采取国内公开招标的方式选择分包商，本次招标采取最低报价法评标，鼓励合理低价中标。

经公开招标，共有四家单位报名，预审通过。四家单位参与投标，报价如下：

| 序号 | 投标单位 | 报价（万元） |
|----|--------------|--------|
| 1 | 上海睿来机械工程有限公司 | 27.68 |
| 2 | 上海港恒机械设备有限公司 | 28.928 |
| 3 | 上海宏犁机械科技有限公司 | 31.16 |
| 4 | 厦门重港机电设备有限公司 | 37.742 |

上海睿来机械工程有限公司分项报价与预算对比列表如下：

| 序号 | 分项 | 预算（元） | 上海睿来分项报价（元） |
|----|-------|----------------------|----------------------|
| 1 | 人工费 | 168000（16人*30天*350元） | 168000（10人*40天*420元） |
| 2 | 劳保用品 | 10000 | 9000 |
| 3 | 工具及耗材 | 10000 | 10000 |
| 4 | 现场交通费 | 49000 | 18000 |
| 5 | 管理费 | 30000（住宿） | 30000 |
| 6 | 税费 | 34710 | 31850 |
| 7 | 合计 | 301710 | 276850 |

由上表可以看出项目人工预算数与实施投入人数存在偏差，改造项目部预算人工数量偏多；人工费用预算与报价持平，上海睿来投入工日较多。经上海睿来澄清：反馈当前疫情防控收紧，人员到岗后需要进行核酸检测、安全教育等，甚至需要隔离，故实际投入人工较预算多；在现场交通费方面，上海睿来节省较多，主要因为预算考虑现场人员数量较多，而且完工时间接近春节，

故预算偏高；上海睿来投入人工相对较少，自行解决交通问题，故费用有节省。

综上，招标小组推荐上海睿来机械工程有限公司为第一中标候选人。

妥否，报公司领导审批。

招标中心

2021-12-13